

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1387/UBND-KT
V/v khẩn trương đề xuất các
nội dung kiến nghị của Ban
Dân tộc tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CT DD và CN.



Sau khi xem xét nội dung Báo cáo số 141/BC-BDT ngày 16/3/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về việc giải trình giải ngân không hết kế hoạch vốn các dự án định canh, định cư và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp vào ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại báo cáo nêu trên để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý đề xuất UBND tỉnh bố trí 10,640 tỷ đồng (đã chuyển cho các công trình do UBND huyện Ba Tư làm chủ đầu tư) cho Ban Dân tộc tỉnh để đảm bảo tổ chức triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng 05 dự án định canh, định cư đang thực hiện dở dang và việc sử dụng khoản kinh phí chưa được giải ngân (627 triệu đồng). Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/3/2018.

2. Đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát và báo cáo UBND tỉnh cụ thể số liệu giải ngân của 05 dự án do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư; đồng thời, nắm rõ tình hình thực hiện giải ngân và xử lý trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi (nếu có) liên quan đến việc không thực hiện giải ngân khoản chi phí quản lý dự án (292 triệu đồng). Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/3/2018.

3. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tập trung phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 05 công trình do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành chậm nhất là ngày 30/5/2018.

Khẩn trương rà soát, tổng hợp trình Sở Xây dựng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật cho từng công trình theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất là **ngày 30/3/2018**.

Tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan thuộc Ban Dân tộc tỉnh liên quan đến việc không thực hiện giải ngân 627 triệu đồng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là **ngày 30/3/2018**.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành nêu trên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat136.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Trường Thọ