

Số: /KL-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Dự án "Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn"

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13/10/2020 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 325/QĐ-SKHCN ngày 24/8/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra đề tài, dự án khoa học và công nghệ; Báo cáo giải trình số 07/BCGT-TTĐVNN ngày 06/10/2020 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận như sau:

I. Khái quát chung

- **Tên dự án:** "*Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn*" (sau đây gọi tắt là Dự án).

- **Cơ quan chủ trì:** Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn, nay là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (*được hợp nhất từ Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi*).

- **Đồng chủ nhiệm:**

+ Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

+ Kỹ sư Lê Đăng Khoa, chức vụ: Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn, nay là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn.

- **Thời gian thực hiện:** 36 tháng, từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021

- **Mục tiêu dự án:**

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu hướng dẫn chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP cho người nông dân. Nghiên cứu chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao giá trị lợi nhuận và góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên cát biển. Hình thành vùng sản xuất củ hành tím chuyên canh có quy mô lớn, hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Mục tiêu cụ thể:

+ Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất hành tím an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

+ Hình thành vùng chuyên canh hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô diện tích đất 20ha với năng suất bình quân 8 - 10 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng từ 20 – 30% so với sản xuất truyền thống.

+ Tạo ra được 02 sản phẩm thương mại được chế biến từ củ hành tím: Hành tím muối chua ngọt và hành tím sấy khô.

+ Xây dựng chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến.

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP và hỗ trợ chuỗi tiêu thụ sản phẩm hành tím nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

- Nội dung dự án:

+ Nội dung 1: Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

+ Nội dung 2: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đăng ký giấy chứng nhận VietGAP

+ Nội dung 3: Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Nội dung 4: Xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải (20 ha/vụ x 3 vụ).

+ Nội dung 5: Hỗ trợ tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm hành tím.

+ Nội dung 6: Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm củ hành tím xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

+ Nội dung 7: Hội nghị đầu bờ, hội thảo khoa học

- Kinh phí dự án: 8.259.836.000 đồng, trong đó:

+ Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học: 1.600.000.000 đồng

+ Tổng kinh phí từ nguồn khác: 6.659.836.000 đồng

2. Kết quả thanh tra, xác minh

Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và báo cáo của Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án cung cấp, từ ngày 03/9/2020 đến ngày 23/9/2020, Đoàn Thanh tra tiến hành nghiên cứu hồ sơ, chứng từ và tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế một số nội dung liên quan đến Dự án, tổng hợp kết quả thanh tra.

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt triển khai thực hiện dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2018;

- Ngày 25/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng thực hiện Dự án khoa học và công nghệ số 04/2018/HD-DAKHHCN với Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHHCN).

Kết quả thực hiện Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHHCN như sau:

2.1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ Dự án

2.1.1. Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

- Ngày 30/9/2018, Trung tâm Khuyến nông huyện Bình Sơn ký Hợp đồng số 01/HĐ-TKCM với Nhóm thành viên thực hiện nghiên cứu đề tài Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế do Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức làm đại diện thực hiện các nội dung: (1) Điều tra, khảo sát thu thập số liệu thực trạng vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím trên địa bàn huyện Bình Sơn; (2) Hoàn thiện Thuyết minh đề cương chi tiết Dự án; (3) Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 vụ với diện tích 500m²; (4) Lấy mẫu đất, mẫu nước; (5) Chuyển giao 02 Quy trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 30/9/2018 đến 30/12/2018; giá trị hợp đồng 89.145.800 đồng.

Ngày 31/12/2018, hai bên đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, tổng giá trị 89.145.800 đồng, gồm các sản phẩm sau:

- 1) Báo cáo kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra;
- 2) Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 vụ với diện tích 500m²;
- 3) 90 phiếu điều tra ghi đầy đủ các thông tin;
- 4) Chuyển giao 02 Quy trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển;
- 5) Lấy 09 mẫu nước và 15 mẫu đất.

2.1.2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đăng ký giấy chứng nhận VietGAP

a) Tập huấn hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

- Ngày 10/6/2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký Hợp đồng số 17/HĐKT-TTĐVNN-DAKHHCN với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo chất lượng Việt, 10 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thực hiện gói thầu "Đào tạo, hướng dẫn áp dụng VietGAP" thuộc Dự án (Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng ngày 21/10/2019), cụ thể các nội dung công việc:

- + Đánh giá khảo sát thực tế;
- + Đào tạo tìm hiểu về VietGAP;
- + Đào tạo xây dựng văn bản phù hợp VietGAP;
- + Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu;
- + Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ;
- + Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ;
- + Hướng dẫn thực hiện hành động khắc phục sau đánh giá.

Hai bên đã tiến hành nghiệm thu khối lượng (BBNT ngày 05/7/2019 và ngày 18/4/2020) và thanh lý hợp đồng (BBTLHĐ ngày 17/6/2020); tổng giá trị là 60 triệu đồng.

b) Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm thương mại hành tím

- Đã tổ chức 05 lớp tập huấn, trong đó: 02 lớp tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP cho 100 lượt người dân; 02 lớp tập huấn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến hành tím cho 100 lượt người và 01 lớp tập huấn TOT cho cán bộ chuyên môn.

c) Đăng ký giấy chứng nhận VietGAP

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn đã thực hiện các bước đầu thầu; ngày 14/5/2020 ký Hợp đồng số 100/HĐ-TTĐVNN-DAKHHCN với Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP, 98 phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện đánh giá chứng nhận VietGAP cho HTX Nông nghiệp Bình Hải, với tổng số 90 hộ, sản phẩm hành tím/20ha; tổng giá trị hợp đồng: 140 triệu đồng.

Ngày 29/6/2020, hai bên đã thanh lý hợp đồng. Sản phẩm là Quyết định cấp Giấy chứng nhận số 20.15885-VietGAP/TTP ngày 12/6/2020 của Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP.

d) Đánh giá chất lượng đất, chất lượng nước

Ngày 17/12/2018, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký Hợp đồng số 13/HĐ-KN-DAKHHCN với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện phân tích mẫu đất; tổng giá trị 36 triệu đồng.

Ngày 21/12/2018, hai bên đã nghiệm thu thanh lý hợp đồng, kết quả phân tích gồm 15 mẫu x 15 chỉ tiêu/mẫu = 225 chỉ tiêu.

- Ngày 25/12/2018, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình Sơn ký Hợp đồng số 55/HĐ-TTKTTCĐLCL với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi, 202 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi thực hiện thử nghiệm mẫu nước, gồm 9 mẫu x 15 chỉ tiêu/mẫu; tổng giá trị hợp đồng 21 triệu. Ngày 26/02/2019, hai bên đã thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

2.1.3. Thử nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

- Ngày 25/01/2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký Hợp đồng 01b/HĐTKCM với Nhóm thành viên thực hiện nghiên cứu đề tài Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế do Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức làm đại diện thực hiện các nội dung:

+ Chuyển giao và hoàn thiện 04 quy trình: Thu hoạch, bảo quản; quản lý dịch bệnh; hành chua ngọt; hành sấy khô.

+ Thử nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 vụ với diện tích 500m²;

Ngày 30/11/2019, hai bên nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; tổng giá trị nghiệm thu là 69.272.000 đồng, gồm các nội dung sau:

+ 04 quy trình kỹ thuật: Thu hoạch, bảo quản; quản lý dịch bệnh; hành chua ngọt; hành sấy khô.

+ Thử nghiệm 500m² quy trình sản xuất hành tím.

2.1.4. Xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải

Cơ quan chủ trì đã thực hiện ký các hợp đồng mua nguyên vật liệu, giá thể để phục vụ cho việc thực hiện nội dung này, cụ thể:

- Ngày 13/01/2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Sơn ký Hợp đồng số 05/HĐ-TTĐVNN-DAKHCHN với Trường Đại học nông lâm, Đại học Huế mua giá thể hữu cơ, số lượng 90 tấn (đợt 1); tổng giá trị hợp đồng 135 triệu đồng. Hai bên đã nghiệm thu sản phẩm vào ngày 20/01/2020 và thanh lý hợp đồng ngày 20/02/2020.

- Trong tháng 4/2020, Cơ quan chủ trì đã ký hợp đồng với 90 hộ dân thực hiện mua phân chuồng, cát biển, tro trấu, bánh dầu để làm giá thể cung cấp cho các hộ dân tham gia Dự án; tổng số tiền là 135 triệu.

Tại thời điểm thanh tra, Cơ quan chủ trì đã triển khai thực hiện xong 3 vụ theo kế hoạch, thời gian bắt đầu triển khai vụ 01 là tháng 02/2020.

2.1.5. Hỗ trợ tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm hành tím.

a) Ứng dụng quy trình kỹ thuật chế biến hành tím muối chua ngọt và quy trình kỹ thuật chế biến hành tím sấy khô

Đã hoàn thiện 02 Quy trình kỹ thuật: Chế biến hành tím muối chua ngọt, hành tím sấy khô (Thực hiện theo Hợp đồng 01b/HĐTKCM ngày 25/01/2019).

b) Xây dựng cơ sở chế biến và tổ chức sản xuất sản phẩm hành tím muối chua ngọt và hành tím sấy khô.

Cơ quan chủ trì đã thực nghiệm mô hình sản xuất 100 hũ hành tím muối chua ngọt và 90 kg hành tím sấy khô.

2.1.6. Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm củ hành tím xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

a) Xây dựng cơ sở thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hành tím.

Theo thuyết minh đề cương, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 - 12/2019: Hình thành ít nhất 01 cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện.

b) Xây dựng và phát triển các đại lý giới thiệu sản phẩm, mạng lưới bán hàng cho sản phẩm thương mại hành tím, Bình Hải ở thị trường tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố lân cận.

Theo thuyết minh đề cương, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 - 12/2019: Hình thành 01 đại lý tại địa phương, 02 đại lý ngoài tỉnh, 03 đơn vị bán lẻ và siêu thị, 01 trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện.

2.1.7. Hội nghị đầu bờ

Đã triển khai 01 hội nghị vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Đến nay, việc xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP đã triển khai xong 03 vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, Cơ quan chủ trì vẫn chưa tổ chức Hội nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả và sản phẩm của Dự án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng theo kế hoạch đề ra.

2.1.8. Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ Dự án.

a) Mua máy móc đợt 1:

Cơ quan chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và ngày 28/02/2019 ký Hợp đồng số 08/HĐ-TTĐVNN-DAKHCHN với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ASEM, 66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế mua 03 máy bơm nước ly tâm, 01 lò đốt điện yếm khí và 01 máy trộn giá thể. Tổng giá trị hợp đồng 77.400.000 đồng.

Hai bên đã thống nhất giao nhận sản phẩm vào ngày 04/3/2019 và thanh lý hợp đồng ngày 02/4/2020.

a) Mua máy móc đợt 2:

Cơ quan chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và ngày 18/3/2020 ký Hợp đồng số 12/HĐ-TTĐVNN-DAKHCHN với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ASEM, 66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế mua sắm các

máy móc: 01 máy sấy bơm nhiệt, 01 máy rửa củ hành, 01 máy thái và bóc vỏ hành tím, 01 máy ghép mí, 01 máy thái hành tím thủ công; tổng giá trị hợp đồng 359.000.000 đồng.

Hai bên đã thống nhất giao nhận sản phẩm vào ngày 15/5/2020 và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày 15/7/2020.

2.1.9. Kiểm tra, xác minh thực tế.

Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các máy móc, thiết bị đã mua sắm, kết quả:

- Về số lượng: Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm đầy đủ các máy móc, thiết bị theo Phụ lục 03 kèm theo Biên bản thẩm định kinh phí ngày 07/02/2018. Cụ thể: 03 máy bơm nước ly tâm, 01 lò đốt điện yếm khí, 01 máy trộn giá thể; 01 máy sấy bơm nhiệt, 01 máy rửa củ hành, 01 máy thái và bóc vỏ hành tím, 01 máy ghép mí, 01 máy thái hành tím thủ công.

- Về nguồn gốc, xuất xứ: Máy ghép mí có xuất xứ Trung Quốc, 03 máy bơm nước ly tâm do Công ty TNHH Bảo Long, tỉnh Lạng Sơn sản xuất. Ngoài ra, các máy móc còn lại đều do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ASEM, 66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế sản xuất (sau đây gọi tắt là Công ty ASEM).

- Về tem, nhãn của máy móc, thiết bị: Một số máy móc do Công ty ASEM sản xuất, như: Lò đốt điện yếm khí, 01 máy trộn giá thể, máy rửa củ hành, máy thái hành tím thủ công đều không có gắn nhãn; đối với máy sấy bơm nhiệt, máy thái và bóc vỏ hành tím có gắn nhãn, nhưng nhãn in bằng giấy bìa cứng A4 dán lên thiết bị là chưa đảm bảo (*rất dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng*). Các loại máy móc, thiết bị còn lại có tem nhãn đầy đủ.

2.2. Về sử dụng kinh phí

- Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học: 1.600.000.000 đồng
- Kinh phí đã thực hiện: 1.520.000.000 đồng
- Kinh phí đã cấp và đã thanh toán: 439.793.800 đồng
- Kinh phí đã thực hiện chưa thanh toán: 1.080.000.206 đồng
- Kinh phí chưa thực hiện năm 2021: 80.000.000 đồng

2.3. Công tác ứng dụng, phương án phát triển sau khi nghiệm thu kết thúc Dự án khoa học và công nghệ; phương án xử lý tài sản hình thành từ dự án sau khi dự án kết thúc

Hiện nay, Dự án chưa kết thúc nên chưa đánh giá được hiệu quả ứng dụng kết quả của Dự án. Theo thuyết minh đề cương, Cơ quan chủ trì sẽ xây dựng phương án phát triển kết quả Dự án và phương án xử lý tài sản hình thành từ dự án sau khi Dự án kết thúc.

3. Kết luận

3.1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ dự án

Nhìn chung, đến thời điểm thanh tra, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án phối hợp với Đơn vị Tư vấn chuyên giao (Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế) cơ bản đã triển khai đa số các nội dung công việc theo Thuyết minh đề cương được duyệt; nhiều nội dung triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; việc xây dựng vùng chuyên canh hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP đạt kết quả tốt, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, tăng 25% so với sản xuất truyền thống. Cụ thể các nội dung đã triển khai thực hiện:

- Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và hoàn thiện Báo cáo kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho hơn 135 lượt người dân.

- Tổ chức 05 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm thương mại hành tím cho 200 lượt người dân và 30 cho cán bộ chuyên môn.

- Đã thực hiện đăng ký giấy chứng nhận VietGAP và đã được Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP, 98 phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho HTX Nông nghiệp xã Bình Hải và 90 hộ dân tham gia Dự án.

- Thực hiện lấy 15 mẫu đất, 09 mẫu nước phân tích đánh giá chất lượng phục vụ cho Dự án.

- Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, diện tích 1.000m²/2 vụ và đã hoàn 04 Quy trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc; thu hoạch, bảo quản; quản lý dịch hại tổng hợp; sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển.

- Đã hoàn thành việc xây dựng vùng chuyên canh hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 20ha x 03 vụ.

- Hoàn thiện 02 Quy trình kỹ thuật: Chế biến hành tím muối chua ngọt, hành tím sấy khô và thực nghiệm mô hình sản xuất 100 hủ hành tím muối chua ngọt và 90 kg hành tím sấy khô.

- Đã triển khai 01 hội nghị đầu bờ và viết bài báo khoa học.

- Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm đầy đủ các loại máy móc, thiết bị phục vụ Dự án theo Phụ lục 03 thuyết minh kinh phí được duyệt và đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc thiết bị đã mua sắm (Quyết định 08b/QĐ-TTĐVNN ngày 26/4/2019).

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Dự án còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

- Một số nội dung đã triển khai nhưng chậm tiến độ, như: (1) Việc tổ chức tập huấn; (2) Đăng ký giấy chứng nhận VietGAP; (3) Xây dựng vùng

chuyên canh hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP, nhưng đối với nội dung này, Cơ quan chủ trì đã có Công văn số 25/TTDVNN ngày 19/9/2019 gửi Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị xin điều chỉnh lịch thời vụ và đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất giãn tiến độ thực hiện vụ 01 từ cuối năm 2019 sang đầu năm 2020 tại Công văn số 1232/SKHCN-CS ngày 18/10/2019.

- Hiện nay, Dự án đã kết thúc việc xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím x 03 vụ nhưng Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án, Đơn vị Tư vấn chuyên giao vẫn chưa triển khai các nội dung sau: (1) Chưa xây dựng cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; (2) Chưa xây dựng và phát triển các đại lý giới thiệu sản phẩm, mạng lưới bán hàng trong và ngoài tỉnh; (3) Chưa triển khai Hội nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả và sản phẩm của Dự án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng.

- Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị nhưng trong quá trình nhận bàn giao chưa kiểm tra kỹ đối với nhãn sản phẩm (nhãn gắn trên máy móc, thiết bị) để yêu cầu Công ty ASEM kịp thời bổ sung nhãn sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật theo hợp đồng mua sắm đã ký và thuyết minh kinh phí được duyệt, cho nên đã tiếp nhận một số máy móc, thiết bị do Công ty ASEM sản xuất không có nhãn hoặc có nhãn nhưng việc gắn nhãn sơ sài, chưa đảm bảo trong quá trình sử dụng.

3.2. Về sử dụng kinh phí

Cơ quan chủ trì sử dụng kinh phí đúng nội dung theo Thuyết minh đề cương và phê duyệt kinh phí của Dự án; đa số các nội dung chi đều đã được Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và các thành viên Dự án kịp thời lập chứng từ đề nghị thanh toán và lưu giữ hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, đối với các nội dung đã thực hiện trong năm 2020, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án chưa kịp thời lập hồ sơ chứng từ đề nghị thanh toán.

3.3. Công tác ứng dụng, phương án phát triển sau khi nghiệm thu kết thúc Dự án khoa học và công nghệ; phương án xử lý tài sản hình thành từ dự án sau khi dự án kết thúc

Dự án chưa kết thúc nên chưa đánh giá được hiệu quả ứng dụng kết quả của Dự án; theo Thuyết minh đề cương, Cơ quan chủ trì sẽ xây dựng phương án phát triển kết quả Dự án và phương án xử lý tài sản hình thành từ Dự án sau khi Dự án kết thúc. Tuy nhiên, theo kết quả của việc xây dựng vùng chuyên canh hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP đạt kết quả tốt, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, tăng 25% so với sản xuất truyền thống, như vậy có khả năng Dự án sẽ được duy trì, phát triển và nhân rộng là rất cao.

Đến nay, việc xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP đã triển khai xong 03 vụ theo kế hoạch và đạt kết quả tốt, theo Thuyết minh đề cương đến tháng 6/2021 là Dự án kết thúc. Vì vậy, trong thời gian từ nay đến khi Dự án được nghiệm thu kết thúc, Cơ quan chủ trì mới tiến hành xây dựng phương án phát triển ứng dụng kết quả Dự án một cách đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; trước hết Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm

dự án phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất theo kết quả mô hình Dự án đã được chuyển giao đạt kết quả tốt.

3.4. Qua xem xét ý kiến giải trình các nội dung còn tồn tại của Cơ quan chủ trì (Báo cáo số 07/BCGT-TTĐVNN ngày 06/10/2020), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có nhận xét như sau:

- Về mặt khách quan, quá trình triển khai thực hiện Dự án, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và Đơn vị Tư vấn chuyển giao đã gặp một số khó khăn như:

1) Địa điểm xây dựng cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm (Thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) thiếu nguồn điện 3 pha, cần phải mất thời gian làm việc với UBND xã Bình Hải và các đơn vị liên quan để được đầu nối điện; thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2020, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nguồn nước phục vụ cho việc chế biến củ hành bị thiếu hụt.

2) Do ảnh hưởng của 02 lần dịch bệnh Covid-19 nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Dự án, nhất là dịch bệnh xảy ra đúng thời điểm chuẩn bị tổ chức Hội nghị đầu bờ, hay chuẩn bị đi công tác trong, ngoài tỉnh để phát triển mạng lưới bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời việc đi lại của Đơn vị Tư vấn chuyển giao (từ Huế vào Quảng Ngãi và ngược lại) cũng gặp khó khăn.

3) Thư ký Dự án chuyển công tác sang đơn vị khác, phải thay đổi thư ký mới; gần đây Kế toán dự án nghỉ thai sản, phải thay đổi kế toán mới nên việc theo dõi quá trình thực hiện Dự án, lập hồ sơ chứng từ đối với các nội dung đã triển khai chưa được kịp thời.

- Về mặt chủ quan:

1) Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và Đơn vị Tư vấn chuyển giao chưa phối hợp chặt chẽ với nhau, thiếu chủ động trong việc triển khai các nội dung công việc của Dự án nói chung; Cơ quan chủ trì còn lúng túng trong quá trình quản lý, điều hành thực hiện Dự án.

2) Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án chưa tích cực khắc phục các khó khăn có thể khắc phục được do bị ảnh hưởng khách quan nêu trên để hoàn thành các nội dung công việc (ví dụ: *Chậm khắc phục tình trạng thiếu điện, thiếu nước phục vụ chế biến củ hành tím hoặc sau dịch Covid -19 nhưng chưa kịp thời triển khai Hội nghị đầu bờ, mở đại lý tiêu thụ sản phẩm...*).

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có):

.....

5. Yêu cầu

5.1. Đối với Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án

a. Phối hợp với Đơn vị Tư vấn chuyển giao và Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Hải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 05 nội dung sau:

1) Triển khai xây dựng cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;

2) Triển khai xây dựng và phát triển các đại lý giới thiệu sản phẩm, mạng lưới bán hàng trong và ngoài tỉnh (*kể cả trang thông tin điện tử*);

3) Triển khai Hội nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả và sản phẩm của Dự án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng;

4) Yêu cầu Công ty ASEM bổ sung, khắc phục nhãn sản phẩm đối với các loại máy móc, thiết bị do Công ty ASEM cung cấp, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo hợp đồng mua sắm thiết bị giữa hai bên và thuyết minh kinh phí được duyệt đảm bảo trong quá trình sử dụng. Đồng thời có giải pháp khai thác sử dụng có hiệu quả các loại máy móc, thiết bị đã được mua sắm, tránh lãng phí.

5) Rà soát các nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2020, hoàn thiện hồ sơ chứng từ gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện. Đồng thời rà soát các nội dung còn lại (*nghư báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt...*), triển khai thực hiện đảm bảo Dự án hoàn thành theo đúng thời hạn Thuyết minh đề cương được duyệt (tháng 6/2021).

b. Trong thời gian từ nay đến khi Dự án được nghiệm thu kết thúc, Cơ quan chủ trì phải tiến hành xây dựng phương án ứng dụng kết quả Dự án một cách đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; trước hết Cơ quan chủ trì phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân duy trì, phát triển sản xuất theo kết quả mô hình Dự án đã được chuyển giao đạt kết quả tốt.

c. Sau khi Dự án được nghiệm thu kết thúc:

- Thực hiện xây dựng Phương án triển khai ứng dụng kết quả Dự án theo quy định tại Điều 44, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Điều 54, Điều 56, Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHCN.

- Thực hiện xây dựng Phương án xử lý tài sản hình thành từ Dự án khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

5.2. Đối với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

Tăng cường công tác quản lý đối với việc thực hiện Dự án "*Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn*" nhằm đảm bảo các mục tiêu của Dự án theo Thuyết minh đề cương được duyệt; thường xuyên theo dõi, đôn đốc Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án thực hiện 05 nội dung đã nêu tại **Điểm a, Mục 5.1** Kết luận này.

5.3. Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tăng cường công tác theo dõi và thường xuyên đôn đốc Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khối lượng đối với các nội dung đã thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thanh toán theo quy định.

6. Đề nghị, kiến nghị

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND huyện Bình Sơn quan tâm chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn tồn tại của Dự án đã nêu ra trong Kết luận này nhằm đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu theo Thuyết minh đề cương được duyệt./.

Nơi nhận:

- Trung tâm DVNN huyện Bình Sơn;
- Đồng Chủ nhiệm dự án:
- + Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức;
- + Kỹ sư Lê Đăng Khoa;
- Trường Đại học Nông lâm-ĐH Huế;
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- UBND huyện Bình Sơn (phối hợp);
- Phòng QL KH&CN cơ sở;
- Phòng KH-TC;
- Website Sở KH&CN;
- Lưu: VT, HSTTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành