

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **672** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng **5** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch
đấu thầu Dự án Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 2649
	Ngày: 09 / 5 / 14
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;

Xét của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 143/TTr-STTTT ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 408/BCTĐ-SKHĐT ngày 21 tháng 4 năm 2014 về điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch đấu thầu Dự án Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch đấu thầu Dự án Xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2015.

2. Kế hoạch đấu thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Tổng giá trị 97 (Chín mươi bảy) triệu đồng, gồm các phần việc: Khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án.

b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị 342 (Ba trăm bốn mươi hai) triệu đồng, gồm các phần việc: Quản lý dự án, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra phê duyệt quyết toán, thẩm định giá và dự phòng.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

Gói thầu số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A.	B.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	192	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý II/2014	Theo tỷ lệ %	02 tháng
2	Lập hồ sơ mời thầu	6		Chỉ định thầu	-	Quý II/2014	Theo tỷ lệ %	01 tháng
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	10		Chỉ định thầu	-	Quý II/2014	Theo tỷ lệ %	01 tháng
4	Giám sát thi công	132		Chỉ định thầu	-	Quý II/2014	Theo tỷ lệ %	09 tháng
5	Bảo hiểm công trình	23		Chỉ định thầu	-	Quý II/2014	Theo tỷ lệ %	09 tháng + bảo hành

A.	B.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Tư vấn kiểm toán	42	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Theo tỷ lệ %	03 tháng
7	Cung cấp lắp đặt thiết bị	1.509		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý II/2014	Trọn gói	02 tháng
8	Xây dựng phần mềm	4.468		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý II/2014	Trọn gói	09 tháng

Điều 2. Giao Chủ đầu tư - Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ Quyết định này thực hiện:

1. Tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

2. Thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 408/BCTĐ-SKHĐT ngày 21 tháng 4 năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH.qn299

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Thích